
Samensteller Aantal ondersplitsingen 3

Wijziging: Aantal woningen 74

Prijspeil Bouwjaar complex 2004

Datum

 Kosten/ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
 

Groep/Jaar 
1

- metselwerk groot onderhoud 1,00 Post 20.000,00           20.000               25 800              2026 20.000       

- metselwerk partieel herstel 1,00 Post 35,00                 9.600                 5 1.920           2024 12.278       9.600       

- metselwerk impregneren 1668,40 m2 10,00                 16.684               15 1.112           2004

- dilitatievoegen metselwerk 1,00 Post 7.000,00             7.000                 5 1.400           2025 7.000         7.000       

- dilitatievoegen betonafdekkers 126,60 m1 60,00                 7.596                 10 760              2025 7.596         

- betonafdekkers vervangen 259,20 m1 80,00                 20.736               50 415              2004

 -gevelpanelen en dragers ventilatiekasten 1,00 Post 5.000,00             5.000                 10 500              2025 5.000         

- voegwerk herstel 1,00 St 1.000,00             1.000                 1 1.000           7.907          2004 1.000         1.000         1.000         1.000           1.000       1.000       1.000       1.000       1.000     1.000     

Schade borstwering Prins Hendrikkade 2023+2024

2

- straatwerk binnenterrein 288,00 m2 35,00                 10.080               40 252              2004

252            

3

CLV kanalen renoveren inclusief doorvoeren en dakkappen. 12,00 St 16.000,00           192.000             20 9.600           9.600          2024 192.000     

Kosten onvoorzien algemeen 4.000           4.000         

Totaal zonder begeleidingskosten 21.759         21.759       2004

- begeleidingskosten 6% 576              576            -         12.317       1.357         1.382         182              182          758          602          182          182        182        

22.335         22.335      -        217.595    21.953      22.382      1.182           1.182      11.358    8.602      1.182      1.182    1.182    

Uitgangspunten MJOP 0 0 -47.595 -41.982 -36.798 -10.414 15.971 32.179 51.143 77.527 103.911

- Bedragen zijn in euro's en incl. geldende BTW en opslagen. 217.595 21.953 22.382 1.182 1.182 11.358 8.602 1.182 1.182 1.182

0 15.000 17.566 17.566 17.566 17.566 17.566 17.566 17.566 17.566 17.566

extra dotatie 155.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

0 -47.595 -41.982 -36.798 -10.414 15.971 32.179 51.143 77.527 103.911 130.295

4

- dakbedekking overlagen 410,00 m2 100,00               41.000               25 1.640           2029 41.000     

- dakbedekking vervangen (isolatie) 410,00 m2 150,00               61.500               40 1.538           2055

- dakbedekking kunststof 426,00 m2 194,00               82.644               20 4.132           7.310         2030

- dakbedekking vervangen balkons (isolatie) 400,00 m2 150,00               60.000               25 2.400           2029 60.000     

- HWA partieel onderhoud 1,00 St 600,00               600                   1 600              2004 600            600            600            600              600          600          600          600          600        600        

- RIE dakveiligheid opstellen/herijken 1,00 pst 850,00               850                   25 34                2030 850          

- RIE dakveiligheid aanbrengen/uitvoeren (vervangen) 1,00 pst 24.500,00           24.500               25 980              2030 24.500     

- HWA en ondereinden vervangen 144,00 m1 45,00                 6.480                 50 130              2004

-HWA spoelen 1,00 St 1.500,00             1.500                 1 1.500           12.953        2004 1.500         1.500         1.500         1.500           1.500       1.500       1.500       1.500       1.500     1.500     

goten 1,00 Post 2.500,00             2.500                 1 2.500           13.813        2004 2.500         2.500         2.500         2.500           2.500       2.500       2.500       2.500       2.500     2.500     

Loodwerk 1,00 Post 2.500,00             2.500                 1 2.500           14.776        2004 2.500         2.500         2.500         2.500           2.500       2.500       2.500       2.500       2.500     2.500     

5

Binnenschilderwerk

- kozijnen 26,00 m1 15,00                 390                   10 39               2004 390            

- deuren 2,00 m2 35,00                 70                     10 7                 2004 70              

46              

6

- partieel herstel droge blusleiding 1,00 pst 6.000,00             6.000                 5 1.200           1.200         2012 6.000           6.000     

Kosten onvoorzien algemeen 4.000           4.000         

Totaal zonder begeleidingskosten 23.199         2004

- begeleidingskosten 6% 1.392           1.392          -         454            426            426            786              426          6.486       1.947       426          786        426        

24.591         24.591      -        8.014        7.526        7.526        13.886         7.526      114.586  34.397    7.526      13.886  7.526    

Uitgangspunten MJOP 0 188.506 200.492 217.966 235.440 246.554 264.028 174.442 165.045 182.519 193.633

- Bedragen zijn in euro's en incl. geldende BTW en opslagen. 0 8.014 7.526 7.526 13.886 7.526 114.586 34.397 7.526 13.886 7.526

0 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

extra dotatie

188.506 200.492 217.966 235.440 246.554 264.028 174.442 165.045 182.519 193.633 211.107

Gegevens complex:

saldo 31 december

kosten per jaar (incl. begeleidingskosten): Algemeen

saldo 1 januari

kosten per jaar

dotatie per jaar

Begeleiding 

Gevels

Daken en hemelwaterafvoeren

WTB installaties, conform opgave installateurs

Totale kosten

Straatwerk

Schilderwerk

CLV kanalen

Bouad-HH-RV

VvE Princehaven 1E (hoofdsplitsing) te Katwijk

Meerjaren Onderhoudsplan Gegevens prognose:

2024-2033 v1.0

januari 2025

januari 2025

saldo 31 december

Exclusief Parkeergarage Princehaven 1-E kosten per jaar (incl. begeleidingskosten): 

STARTJAARONDERDEEL AANTAL EENH. PRIJS/EENH. KOSTEN CYCLUS
 KOSTEN 

/JAAR 

Begeleiding 

Totale kosten

saldo 1 januari

kosten per jaar

dotatie per jaar


