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BEGROTING MEER- EN MINDERWERK

Project Blomstraat 10 Weesp Omschrijving Formeren badkamer BGG
Projectnummer 250219 Status ingediend
Datum 21-02-2025
[ [Gegevens [ [ [ UREN [ MATERIAAL [ MATERIEEL [ ONDERAANNEMING | TOTALEN
[Admicode  [Omschrijving [aantal |eenh. [norm [ toturen [sub.totfin [prijs/eenh. Jsub.tot.mat.  |prijs/eenh.  [sub.totmat.  [prijs/leenh.  [sub.tot.OA |STELPOST
Demontagewerk
demontage vloerafwerking -let op, vloerverwarming- excl.
demontage bestaande keuken excl.
zaagwerk sparing in houten wand naast trap 1,00 pst 4,00 4,00 € 224,00 € - € 65,00 | € 65,00 € - € 289,00
afwerken sparing 5,50 m1 0,20 1,10 € 61,60 | € 2,55 | € 14,03 € - € - € 75,63
Binnenwanden
formeren binnenwanden -metalstud- 27,04 m2 0,00 € - € - € - € 110,00 | € 2.974,40 € 2.974,40
afwerken binnenwanden sausklaar 23,92 m2 0,00 € - € - € - € 15,50 | € 370,76 € 370,76
houten deurkozijn incl. stompe deur compleet 3,00 st 6,00 18,00 € 1.008,00 | € 455,00 | € 1.365,00 € - € - € 2.373,00
aftimmering houten deurkozijnen 16,80 m1 0,15 2,52 € 141,12 | € 2,55 | € 42,84 € - € - € 183,96
plint 9,20 m1 0,15 1,38 € 77,28 | € 2,55 | € 23,46 € - € - € 100,74
vloerafwerking-niet gerekend, zoveel mogelijk handhaven- excl
Verlaagd plafond badkamer
maken verlaagd plafond badkamer -metalstud- 3,12 m2 0,00 € - € - € - € 88,00 [ € 274,56 € 274,56
maken spots in plafond 2,00 st 0,00 € - € - € - € 125,00 | € 250,00 € 250,00
afwerking plafond, sausklaar 3,12 m2 0,00 € - € - € - € 16,50 | € 51,48 € 51,48
Badkamer
wandtegelwerk -stelpost- 8,08| m2 0,00 € - € 45,00 | € 363,60 € - € 85,00 | € 686,80 € 1.050,40
vloertegelwerk -stelpost- 3,12 m2 0,00 € - € 60,00 | € 187,20 € - € 110,00 | € 343,20 € 530,40
wastafelmeubel/ douchescherm / regendouche -stelpost- 1,00| pst 0,00 € - € - € - € 2.750,00 | € 2.750,00 € 2.750,00
loodgieterswerk 1,00 pst 0,00 € - € - € - € 875,00 | € 875,00 € 875,00
elektrawerk 1,00 pst 0,00 € - € - € - € 255,00 | € 255,00 € 255,00
leveren en aanbrengen climarad ventilator 1,00 pst 0,00 € - € - € - € 375,00 | € 375,00 € 375,00
Saus- en schilderwerk
exclusief saus- en schilderwerk
Optioneel
zaagwerk sparing in houeten wand naar slaapkamer 1 1,00 pst 4,00 4,00 € 224,00 € - € 65,00 | € 65,00 € - € 289,00
afwerken sparing 5,50 m1 0,20 1,10 € 61,60 | € 2,55 | € 14,03 € - € - € 75,63
houten deurkozijn incl. stompe deur compleet 1,00] st 6,00 6,00 € 336,00 (€ 455,00 | € 455,00 € - € - € 791,00
aftimmering houten deurkozijnen 5,60 m1 0,15 0,84 € 47,04 | € 2,55 | € 14,28 € - € - € 61,32
Subtotaal directe kosten [Totaal €  2.180,64 [Totaal €  2.479,43 [Totaal € 130,00 [Totaal €  9.206,20 [ € - € 13.996,27
Opslagen ABK, Verzekering, Winst en Risico 10,00% € 1.399,63
Subtotaal exclusief B.T.W. € 15.395,90
BTW 21% € 3.233,14
Totaal generaal inclusief B.T.W. € 18.629,04

https://elktotaalonderhoudbv-my.sharepoint.com/personal/jasperversteeg_elk_nl/Documents/Blomstraat weesp/Blomstraat 10 Badkamer
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